



# Veřejná schůze 20. 3. 2025

---

Napojování na kanalizaci

# Historie

- kolem 2005-2008 společný projekt pro Josefodol, Druhanov a Služátky
- kolem 2012 anketa mezi občany: kanalizace mezi hlavními tématy
- 2015 první jednání s projektanty Ateliér Efekt H. Brod
- 9. 9. 2016 první veřejné projednání budoucího projektu
- 2016-2018 jednání s vlastníky pozemků
- 2017-2018 jednání s Krajem Vysočina o změně Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina





# Historie


- 2019-2024 jednání s ČEZ o připojení budoucí čističky
- 2019-2021 finalizace projektové dokumentace
- 2020-2021 povolovací řízení vodoprávního úřadu (odbor ŽP Světlá n. S.)
- 5. 3. 2021 společné rozhodnutí o povolení stavebního díla „Kanalizace a ČOV Služátky“




# Historie

- původní projekt se ukázal být příliš nákladný
- neměl by šanci uspět v žádosti o dotaci
- hledaly se úspory






Autorizovaná projektant koncept		<b>projekt s. r. o.</b>		Beckovská 1886 220 04, Mladá Boleslav tel./fax: 365 433 005 mobil: 602 413 307 602 425 810 efekt@projektant.cz	
<b>EFEKT</b>					
NÁZEV PROJEKTU :	VYPRACOVAN :	KONTROLOVAL :			
Lesní Rohožov	Lesní Rohožov	Michal Topolový			
MÍSTNOST :		DATUM :			
Obec Ružičky		prosinec 2020			
Obj. : Vnější	úř. : 6483 ved. Stava	Délka : 1870			
Název :		Povrch : S41		typ	
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV, SLUŽÁTKY		Stupeň : 0PS			
		Měřítko : 1:2000			
		Výška :			
Číslo :		výška 6.		C1	
VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ					







Autorizovaní projektovní inženýři		<b>projekt s.r.o.</b> <b>EFEKT</b>		Registrované číslo: 2889 500 01 Havlíčkův Brod tel./fax: 569 431 000 mobil: 734 429 387 504 505 000 eFakt@projekt.sro.cz	
NÁZEV PROJEKTU :		VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	
Lukáš Řezáčovič		Lukáš Řezáčovič		Michal Topolovský	
MÍSTNOST :				DATA :	
Obec Služátky				prosince 2020	
Měřítko : 1:500		Měřítko : 1:500		Číslo : 18370	
<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV,          SLUŽÁTKY</b>				Formát : A4	
				Stupeň : DPS	
				Měřítko : 1:2000	
				Výnos : 1	
Obsah :				výnos 2. C1	
<b>VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</b>					



# Historie

- hledání úspornější varianty kanalizace:
  - odstřižení ulice bývalé místostarostky (cca 7 milionu),
  - zrušení stoky podél krajské silnice (cca 4 miliony)
  - osazení přečerpávačky před Baštovými
  - (bez čerpačky by se muselo jít do 5 metrů hlubokého výkopu, kopat do skály: ušetřily se 4 miliony Kč)
- sestavení finálního rozpočtu





# Historie

- 2021 hledání firmy pro zpracování žádosti o dotaci
- 2022 navázání spolupráce s firmou Authoria
- léto 2022 vypsání dotačního titulu MŽP
- podzim 2022 příprava podkladů pro žádost včetně výběrového řízení
- VHST, s.r.o, Pelhřimov za nabídkovou cenu 30.444.800 Kč

# Rozhodnutí o poskytnutí dotace

- z operačního programu životního prostředí 2021-2027
- způsobilé výdaje: 31 251 618,00
- výše dotace 21 876 132,60 (70%)
- uznatelné výdaje jsou na hranice pozemků vlastníků
- napojovací šachty hradila obec ze svého rozpočtu



# Realizace

- 19. 4. 2023 veřejná schůze
- 12. 6. 2023 zahájení prací
- 19. 12. 2024 předání díla objednateli







Pondělí 19. 6. 2023





















Pondělí 26. 6. 2023 – první havárie

































SLUŽÁTKY

MIMO PŮVLEK STAVBY

Informational sign on the left side of the road.



16. července 2023











SLUŽÁTKY



































4. září 2023















zaka

30




































OBEČNÍ URAD  
SLUŽÁTKY  
úřední hodiny  
pondělí 18-23 hod.





2. října 2023 – další havárie

























3. října 2023











4. října 2023





















29. listopadu 2023





















5. dubna 2024





































5. března 2024













7. srpna 2024



2. prosince 2024









## Čistírna odpadních vod Služátky - stavba - stav 16. 3. 2025

					Neproplaceno	
<b>Celkem ČOV - 042</b>					34765953,31	3000634,38
Oprava silnic	405579,9	EVOS - HYDRO	08.12.2023	405579,9		
	904544,89	EVOS - HYDRO	22.08..2024	904544,89		
	510202,55	Dvořáková	01.08.2024	510202,55		
<b>Celkem za opravu silnic</b>	<b>1820327,34</b>					
<b>Celková investice ČOV - 042 + silnice</b>					<b>36586280,65</b>	
Schválená dotace	21876132,6					
Proplacená dotace	-19404764,27					
Neproplaceno	2471368,33					



# Náklady

- celkové náklady 36.586.280,65
- proplaceno z dotace 21.876.132,60
- náklady obce 14.710.148,-
  - náklady obce částečně hrazeny pomocí vlastních aktiv, částečně pomocí úvěru KB
  - v současné době, po ukončení stavby, je na obecním účtu k dispozici 6.700.000 Kč
  - taková částka umožňuje smysluplný rozvoj obce v následujícím období
  - (např. při splácení úvěru z výstavby vodovodu v roce 2007 byl obecní účet 500.000 Kč v mínusu)
  - v nákladech obce zahrnuto 30% spolupodílu
  - dále v nákladech obce zahrnuty náklady neuznatelné pro dotaci:
    - rekonstrukce komunikací
    - připojovací šachty majitelů nemovitostí
    - další neuznatelné úpravy (dešťové potrubí v dolní části obce)



# Připojování uživatelů

- připojení od šachty k domu realizují na své náklady majitelé nemovitostí
- s realizací pomohou Ludvík Gabko, Václav Bárta ml.
- termín: květen 2025 – konec listopadu 2025
- poté se lze připojovat nejpozději do konce dubna 2026
- přesný termín zahájení připojování sdělíme občanům v momentě, kdy budeme znát termín kolaudace



# Zákonná povinnost připojení ke kanalizaci

- ten, kdo má v blízkosti své nemovitosti funkční kanalizaci, je povinen se na ní připojit
- v opačném případě musí doložit měsíční vyvážení vlastního septiku, jímky
- pokud nedoloží, bude pokutován vodoprávním orgánem (odbor životní prostředí, Inspekce životního prostředí)
- pokud se občané nepřipojí, poskytovatel dotace obci nařídí její vrácení



# Přebývající zemina z výkopů přípojek

- pokud při budování přípojek zůstane občanům na pozemku zemina, mohou k vývozu využít prostor bývalé skládky na Staré cestě
- předem upozornit na mail [obec.sluzatky@tiscali.cz](mailto:obec.sluzatky@tiscali.cz) nebo tel. starosty 728 228 575:
  - kdy bude zemina vyvezena
  - hrubý odhad, kolik kubíků jí bude
  - ten, kdo vyváží, zodpovídá za průjezdnost Staré cesty




# Poplatky

- vodné a stočné budeme kalkulovat na základě příkladu dobré praxe obce Příseka
- 60 Kč (30 Kč vodné a 30 Kč stočné)
- s uživateli budou uzavřeny smlouvy o připojení
- odečty a na ně navázané platby budou prováděny dvakrát ročně



# Zásady bezpečného provozu

- přísný zákaz vypouštění kuchyňských i všech ostatních tuků a olejů
  - přísný zákaz vhazování ubrousků, dámských vložek apod.
  - tuky a hygienické prostředky devastují zařízení na čerpačce a na čistírně
  - opravy významným způsobem zvyšují náklady
  - tyto náklady se promítnou do vyšších cen stočného pro občany
- 



# Poděkování

- Slávkovi Havlovi za řešení havárií a dohled na práce v dolní části obce
- Michalu Kritznerovi za dohled a práce v dolní části obce a na čističce, za pravidelnou účast na kontrolních dnech
- Luboši Rutovi za konzultace a práci v horní části obce, za pravidelnou účast na kontrolních dnech
- Josefu Mejstříkovi za konzultace, pravidelnou účast na kontrolních dnech
- Františku Chladovi za dozor na stavbě a fotodokumentaci
- Michalu Štefkovi, Josefu Mejstříkovi a Michalu Kritznerovi za řešení prvních problémů na čističce
- všem ostatním zastupitelům za bdělost a za účast a práci na schůzích
- všem občanům, kteří pomáhali konstruktivními připomínkami a spoluprací





## Správce kanalizace

- Michal Štefka
- zástupce Josef Mejstřík
- konzultační firma Vodak Humpolec
- příklad dobré praxe obec Příseka





Uklidme  
Česko

Uklidme  
**Služátky**

**29. března 2025**

Sejdeme se ve 14.00 hodin  
na návsi.

Pytle a rukavice zajištěny,  
nezapomeňte na pevnou obuv!

[obec.sluzatky@tiscali.cz](mailto:obec.sluzatky@tiscali.cz)

partneři



SKODA

GARNIER

DB SCHENKER

EKO KOM

nevajgiuj

